PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ

AKCE: Rekonstrukce výtahu ul. Karolíny Světlé, Varnsdorf

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden
Podpis SoD	do 30.4.18																									
Podklady pro vyřízení SP																										
Předpokládaná lhůta pro vydání SP																										
Výroba a nákup komponent																										
Rekonstrukce výtahu																										
Zkoušky																										
Předání výtahu																										do 31.10.18