"Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia v Českém Brodě“

Popis		Měsíc 2016/2017	listopad				prosinec					leden 2017				únor				březen					duben				květen			Na vyzvání
		týden	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Datum	31.10.2016												31.1.2017																	
		Cena																														
Jednostupňová projektová dokumentace v rozsahu pro provádění stavby	Projektová dokumentace pro územní řízení	42 000,00 Kč													x																	
	Projektová dokumentace pro stavební řízení	309 000,00 Kč													x																	
	Projektová dokumentace pro provádění stavby	185 000,00 Kč													x																	
	Záborový elaborát	16 000,00 Kč													x																	
Soupis prací oceněný a neoceněný	Výkaz výměr	19 000,00 Kč													x																	
	Položkový rozpočet stavby	15 000,00 Kč													x																	
Inženýrská činnost	Dokladová část	10 000,00 Kč																					x									
	Zastupování v územním řízení	8 000,00 Kč																												x		
	Zastupování ve stavebním řízení	25 000,00 Kč																												x		
	Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby	8 000,00 Kč																												x		
Autorský dozor		199 000,00 Kč																														x
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele		12 000,00 Kč																														x
Fakturace ... "x"	celkem	848 000 Kč	0 Kč				0 Kč					586 000 Kč				0 Kč				10 000 Kč					0 Kč				41 000 Kč			211 000 Kč

ENERGY BENEFIT CENTRE
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300