Dodatek č.1
smlouvy o dílo č. SMLJ-32-71/2018 ÚP32

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

a

Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
[redacted]
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ28781708
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Bc. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti

dále jen „smluvní strany"

uzavírají smluvní strany tento dodatek

Článek I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.5 smlouvy o dílo č. SMLJ-32-71/2018 ÚP 32 shodly v důsledku specifických změn podmínek provádění díla, na změně smlouvy následovně:

Při plnění bylo zjištěno, že je třeba odstranit větší množství dříví, čímž došlo k navýšení množství o 103,05 m³. V této souvislosti bylo sjednáno prodloužení termínu plnění nově na 30.4.2018.
Nově tedy celková cena plnění činí 335 972,-Kč bez DPH.
Z toho DPH činí 21% tj. 70554,12 Kč
Cena celkem včetně DPH činí 406 526,12 Kč.
Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek II.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno paré zhotovitel.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 24.4.2018

[redacted]

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V Jilemnici dne 20.4.2018

[redacted]

Bc.Radek Fischer
jednatel Fischer TPD s.r.o.

Za správnost: [redacted]

č. 01:

2018.05.15 09:36:00
CN=Kateřina Kynčlová, O=Správa Krkonošského národního parku [IČ 00088455]
OU=2479
serialNumber=28 0c 81
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2