Předpokládaný časový harmonogram postupu prací - etapa 2018

Název stavby:
Oprava pískovcového soklu a fasády objektu SUŠ v Ostravě, ul. Poděbradova

- termín zahájení prací - II. etapa: 14.05.2018
- termín ukončení a předání - II. etapa: 30.11.2018

rok																													
týden	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
01 - Oprava okapového systému																													
dvůr																													
ul. Poděbradova																													
ul. Janáčkova																													
ul. Pobialova																													
02 - Oprava nadsoklové části fasády vč. režných ploch																													
dvůr																													
ul. Poděbradova																													
ul. Janáčkova																													
ul. Pobialova																													
03 - Oprava soklové části fasády																													
dvůr																													
ul. Poděbradova																													
ul. Janáčkova																													
ul. Pobialova																													
04 - Sanace zavlhlého zdiva																													
dvůr																													
ul. Poděbradova																													
ul. Janáčkova																													
ul. Pobialova																													
05 - Statické zajištění fasády																													
dvůr																													
ul. Poděbradova																													
ul. Janáčkova																													
ul. Pobialova																													

Ve Velkých Hošticích dne 09.04.2018