Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*04/2018*	*05/2018*	*06/2018*	*07/2018*	*08/2018*	*09/2018*	*10/2018*	*11/2018*	*12/2018*	*01/2019*	*02/2019*	*03/2019*	*04/2019*	*05/2019*	*06/2019*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Řízení projektu															
Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv															
Vytvoření propagačních materiálů															
Výstup 1 - bližší charakteristika lokality "Rujnica" zjištěna															
Aktivita 1.1 – rešerše a zjištění základních informací o lokalitě															
Aktivita 1.2 – projekt průzkumných prací															
Aktivita 1.3 – provedení komplexního geofyzikálního průzkumu															
Aktivita 1.4 – zpracování dat včetně návrhu umístění vrtu															
Výstup 2 – geotermální potenciál lokality „Rujnica“ ověřen															
Aktivita 2.1 – projekt vrtných prací															
Aktivita 2.2 – provedení vrtných prací, včetně karotáže a čerpacích zkoušek															
Aktivita 2.3 – provedení laboratorních analýz															
Aktivita 2.4 – komplexní zpráva o provedeném průzkumu															
Výstup 3 – využití geotermální energie na lokalitě „Rujnica“ specifikováno															
Aktivita 3.1 – zpracování numerických modelů energetické bilance zájmového území															
Aktivita 3.2 – zpracování možných scénářů využití															
Aktivita 3.3 – podrobné zpracování vybraného scénáře															