PROTOKOL O 3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 317187032.

Poskytovatel	**Nabyvatel**
Lesy České republiky, s.p. Se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové	Královské lesy s.r.o. se sídlem Kohoutov 44, Ždírec nad Doubravou 582
IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451	IČ: 27505511 DIČ: CZ27505511
Ke smluvnímu jednání pověřen: Ing. Ondřej Pecháček a dále lesní správce příslušné LS na adrese Nová 308, Kácov 285 09	Jednající: Ing. David Král Ke smluvnímu jednání pověřen: Ing. David Král

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 317187032 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do:	15.2.2018
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.4.2018

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	30.3.2018	tj.	6 týdnů
Předání místa těžby do:	20.5.2018		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):	
	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši ..... Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 317187032.

V dne

V KÁCOVĚ dne 27. 4. 2018

[redacted]

[redacted]