Příloha č.2 - Harmonogram

práce	týden = 7 dní, celkem tedy 215 dní, konec stavby 24.6.2018																														
HSV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
zemní práce																															
svislé konstrukce																															
vodorovné konstrukce																															
komunikace pozemní																															
podlahy a osazení výplní																															
úpravy povrchů vnitřní																															
úpravy povrchu vnější																															
podlahové konstrukce																															
ostatní práce																															
lešení																															
dokončovací práce																															
bourání stávajícího objektu																															
úklid staveniště																															
terénní úpravy																															
PSV																															
izolace proti vodě																															
povlakové krytiny																															
izolace tepelné																															
zdravotechnika																															
otopná tělesa																															
vzduchotechnika																															
konstrukce klempířské																															
konstrukce tesařské																															
konstrukce suché výstavby																															
konstrukce truhlářské																															
podlahy z dlaždic																															
podlahy povlakové																															
obklady																															
nátěry																															
malby																															
elektro																															