HARMONOGRAM PRACÍ

Název stavby:	**Oprava povrchu silnice III/4701 Šenov - Václavovice, I.etapa**										
Popis prací a dodávek/ týdny	1.7.2018	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden	31.týden	32.týden	33.týden	34.týden	35.týden	31.8.2018
Předání staveniště											
Geodetické vytýčení stavby											
Vytýčení inženýrských sítí											
Úsek ul. Šenovská - ul. Volenská											
Osazení DDZ - 1.etapa											
Frézování povrchu stávající komunikace											
Recyklace podkladních vrstev za studena											
Opevnění břehu rybníka											
Vybourání propustku+příčného žlabu u ČD											
Zřízení nového příčného žlabu u ČD											
Sanace komunikace-odkopy+nové konstrukční vrstvy											
Stavební úpravy - obrubníky,jednořádek,vpusti atd.											
Pokládka ložné a obrusné vrstvy komunikace											
Osazení svodidel											
Svislé+vodorovné dopravní značení											
Úsek ul. Volenská - ul. Hraniční											
Osazení DDZ											
Frézování povrchu stávající komunikace											
Recyklace podkladních vrstev za studena											
Sanace komunikace-odkopy+nové konstrukční vrstvy											
Stavební úpravy - obrubníky,jednořádek,vpusti atd.											
Pokládka ložné a obrusné vrstvy komunikace											
Svislé+vodorovné dopravní značení											
Předání dokončené stavby											

V Ostravě dne 21.5.2018