DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. VZ 01/2018-ÚP 31 ze dne 22.11.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ 287 81 708
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	411Ak37	[redacted]		176 000	1.5.-30.6.
vkládá se	224Cm37			172 000	1.5.-30.6.
vypouští se				0	
				0	

Důvod změny : Větrná kalamita z podzimu 2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 21. 05. 2018

[redacted]

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

V Jilemnici, dne 18/5 2018

oprávněný zástupce

[redacted]

jednatel

[redacted]

Za správnost:

č. 07:

2018.05.28 11:28:24
CN=Eva Kúřilová, O=Správa Krkonošského národního parku [IČ 00088455]
OU=39
serialNumber=2d da 07
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2