Časový harmonogram sektorové veřejné zakázky:
"Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena"

		týden																													
Splašková kanalizace obce Sedlec u Mšena		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SO.01	Kanalizační síť																														
SO.02	Kanalizační přípojky - veřejná část																														
SO.03	Přeložka vodovodních řadů																														
SO.04	Přečerpávací stanice odpadních vod - stavební část																														
SO.05	Areál dávkovací stanice - stavební část																														
PS.01	Vystrojení PSOV a DS																														
PS.02	Elektropřípojky, napájení, MaR a SŘTP pro PSOV a DS																														
OST	Ostatní a vedlejší náklady																														
Dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena																															
1	Stoky a přípojky dešťové kanalizace																														
2	Výústní objekt																														
OST	Ostatní a vedlejší náklady																														