Harmonogram "Odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích"

typ prací	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	dny																																							
vytýčení sítí																																								
přípravné práce																																								
zemní a výkopové práce pro potrubí a objekty																																								
odvoz a uložení zeminy na trativody																																								
montáž a obetonování ČOV																																								
montáž a obetonování sběrné nádrže																																								
montáž a obetonování výtlačné nádrže																																								
montáž výtlaku																																								
potrubí kanalizace																																								
potřebné zásypy a záhozy																																								
položení drenáže																																								
montáž elektroinstalace																																								
výustní objekt																																								
terénní úpravy																																								
osetí trávou																																								