Časový harmonogram

"Oprava chodníků ul. B. Kličky, Puškinova, Palackého, Hálkova, Gagarinova Znojmo"

	Červenec				Srpen				Září			
den / ulice	1	15	25.	31	1	15	25	31	1	15.	25.	28
Palackého												
1. - 5. etapa												
Hálkova												
1. etapa												
2. etapa												
B. Kličky												
1. etapa												
2. etapa												
Puškinova												
1. etapa												
2. etapa												
Gagarinova												
1. - 3. etapa												