HARMONOGRAM PRACÍ

AKCE: OPRAVA STŘECHY GARÁŽE - RP STŘEDNÍ ČECHY - SCHKO BRDY, JINCE 461

ZADAVATEL: AOPK ČR

ZHOTOVITEL KRAUS VLADIMÍR

REALIZAČNÍ FÁZE	DNY 1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Demontáž stávající krytiny	x	x										
Montáž folie, kontralatí a latí			x	x								
Montáž okapních žlabů, okapnic, závětrných lišt					x	x						
Montáž střešní krytiny, hřebenáčů							x	x	x	x	x	
Montáž hromosvodu, úklid												x