Výměna parapetů
Gym Heyrovského

CJ 850/2018 GJH

Hachy-art s.r.o www.hachy.cz
Dolnokrčská 20/16

| materiály | Sloupec4 | Sloupec3 | . položkově | Sloupec1 |
|---|---|---|---|---|
| Parapety třešeň hl 400 mm | | | 68 470,00 Kč | |
| Čela parapetů LTDD 18MM / abs 22/2 | | | 16 700,00 Kč | |
| Spoj mat + vyrovnávací klíny | | | 7 600,00 Kč | |
| Podružný materiál / koncovky | | | 4 150,00 Kč | |

| Dílenská příprava /montáž | Sloupec4 | Sloupec3 | Sloupec2 | Sloupec1 |
|---|---|---|---|---|
| Formátování parapetů podélné/příčné. | | | 13 400,00 Kč | |
| Výroba čel parapetů 108,500 mb | | | 18 700,00 Kč | |
| Odřezávání stávajících parapetů | | | 21 600,00 Kč | |
| Tryskání + lakovaní 37 ks radiátorových mříží | | | 33 400,00 Kč | |
| Montáže | | | 61 300,00 Kč | |
| Likvidace starých parapetů | | | 10 300,00 Kč | |
| Doprava přesuny hmot | | | 6 427,00 Kč | |
| | | | souhrnem 262,047 .- kč | |
| Výměra hloubka | délek | počet | dph 21% 55,031.- kč | |
| Parapety hl 400mm | 5,800mm | 3ks | | |
| Parapety hl 400mm | 3,800mm | 5ks | | |
| Parapety hl 400mm | 2,850mm | 26ks | | |
| Zaokrouhlováno na +5 cm | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Konečná částka | 317 078,00 Kč | včetně 21% dph |