H A R M O N O G R A M P R A C Í

Akce : Oprava kapličky u siřejovické křižovatky

Období realizace akce : 1.7.2018 až 30.9.2018

Práce a dodávky	červenec				srpen					září			
zemní práce	--------												
zakládání		----------											
svislé a kompletní konstrukce			---										
komunikace												---	
úpravy povrchů, podlahy								----------					
ostatní konstrukce a práce			---------										
konstrukce klempířské										---			
krytina skládaná										------			
konstrukce truhlářské											------		
dokončovací práce - nátěry											----	------	----------
dokončovací práce - malby													