Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram

STAVBA CELEK

P.č.	Činnost	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden	
1	Demontáže,stěhování, bourání, odvoz a likvidace odpadu a suti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																												
2	Vyzdívání nových příček															x	x	x	x	x	x	x																						
3	Elektro rozvody - kabelové trasy (zakončení v krabicích)								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
4	Osazování zárubní - zednické začištění																		x	x	x	x	x	x	x																			
5	Úprava povrchu příček - omítky											x	x			x	x						x	x																				
6	Úprava povrchů podlah pro (PVC, dlažbu)																								x	x	x	x	x	x														
7	Montáž radiátorů ÚT, napojení, zprovoznění																								x	x	x																	
8	Montáž rozvodů pro klimatizační jednotky																											x	x	x														
9	D+M nosné konstrukce kazetového podhledu																														x	x	x	x	x	x							
10	D+M podlahové krytiny PVC, dlažba																																				x	x	x	x	x	x		
11	Malba stěn																																											
12	Kompletace podhledů vč.osvětlení																																										
13	Kompletace klimatizace - zprovoznění																																										
14	Kompletace elektro - zprovoznění																																										
15	Kompletace dveří																																										
16	Ostatní dokončovací práce, kontroly, revize, stěhování atd																																										
17	Úklid																																										
	Lhůta výstavby* : max. 45 kalendářních dnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

předání a převzetí staveniště

předání díla

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech.

[redacted]