Souhrnný rozpočet stavby

Datum: 28.06.2018

Stavba : **Spotoviště u ZŠ Křiby 4788, Zlín**

Objednatel : Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace

IČO : 71008179
DIČ : CZ71008179

Zhotovitel : Pavlacký s.r.o.

IČO : 63472902
DIČ : CZ63472902

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	7 964 670 Kč
DPH	21 %	1 672 581 Kč
Cena celkem za stavbu		**9 637 250 Kč**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	**43 560**	0	36 000	7 560	
SO 01	Hlavní sportoviště	**8 464 681**	0	6 995 604	1 469 077	
SO 02	Vedlejší sportoviště	**1 129 009**	0	933 065	195 944	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0	0	0	
Celkem za stavbu		**9 637 250**	**0**	**7 964 670**	**1 672 581**	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	**43 560**	0	36 000	7 560	
DSO 01-1	Plochy a prvky pro družinu	**1 862 715**	0	1 539 434	323 281	
DSO 01-2	Hřiště pro házenou	**2 385 872**	0	1 971 795	414 077	
DSO 01-3	Atletický ovál a sektory …	**2 589 306**	0	2 139 922	449 384	
DSO 01-4	Zpevněné přístupové a příj. plochy	**627 377**	0	518 494	108 884	
DSO 01-5	Oplocení areálu	**454 022**	0	375 225	78 797	
DSO 01-6	Venkovní učebna	**545 389**	0	450 735	94 654	
SO 02	Vedlejší sportoviště	**1 129 009**	0	933 065	195 944	
		0	0		0	
Celkem za stavbu		**9 637 250**	**0**	**7 964 670**	**1 672 581**	