Harmonogram stavby: DEA17051 Křenová 57

Zhotovitel : FRAMA, spol. s r.o.
Žižkova 995/17a
60200 Brno

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)
DEA17051	Křenová 57	09.07.2018	24.05.2018	42 875 282
SO 02	Dvorní přístavba	09.07.2018	24.05.2018	2 830 004
0203	Vzduchotechnika	17.08.2018	24.05.2018	608 830
0204	Zdravotechnika	09.07.2018	24.05.2018	170 915
0201	Dvorní přístavba	09.07.2018	24.05.2018	1 810 160
0202	Elektroinstalace	09.07.2018	24.05.2018	240 099
SO 04	Křenová 55	12.10.2018	18.01.2019	878 321
01	Zateplení štítové stěny	12.10.2018	18.01.2019	878 321
SO 03	Komunikace a zpevněné plochy	30.11.2018	13.03.2019	541 453
03	Komunikace a zpevněné plochy, úp	30.11.2018	13.03.2019	541 453
00	Vedlejší a ostatní náklady	09.07.2018	24.05.2018	1 485 000
000	Vedlejší a ostatní náklady	09.07.2018	24.05.2018	1 485 000
SO 01	Dům uliční část	09.07.2018	24.05.2018	37 140 504
01_06	VZT	09.07.2018	24.05.2018	759 350
01_05	Vytápění	09.07.2018	24.05.2018	1 480 650
01_08	Plynovod	09.07.2018	24.05.2018	83 064
01_07	ZTI	09.07.2018	25.01.2019	2 516 016
01_02	Sanace vlhkosti	09.07.2018	10.08.2018	1 390 538
01_01a-F1	Stavební část	09.07.2018	24.05.2018	27 532 959
01_04	FVE	07.09.2018	25.01.2019	655 247
01_03	Elektroinstalace	09.07.2018	24.05.2018	2 722 680

Celková doba výstavby 320 dnů

FRAMA
Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
IČ: 44961219
DIČ: CZ44961219