Časový harmonogram

„Oprava kamerového systému v žst. Praha Masarykovo nádraží technologická část“

	týden	16.7.2018 týden 29	týden 30	týden 31	týden 32	týden 33	týden 34	týden 35	týden 36	týden 37	týden 38	27.9.2018 týden 39
Technická prohlídka staveniště po převzetí díla												
Projekční příprava												
Příprava materiálu, objednávky												
Montáže optických komponentů												
Montáže dodávky technologie												
Zkoušky, revize												
Předání díla												