HARMONOGRAM STAVBY

Zhotovitel : Hochman Miroslav
Zakázka :

,,Zateplení bytového domu č.p. 580, železný Brod"

Zahájení: 11.7.2018
Dokončení: 11.2.2019

Časový plán	červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden				únor			
Předání staveniště																																
Zahájení díla																																
Lešení a stavební výtahy																																
Izolace svislých konstrukcí																																
Ostatní konstrukce a práce, bourání																																
Přesun sutě																																
Přesun hmot																																
Konstrukce klempířské																																
Izolace střešní konstrukce																																
Ostatní práce PSV																																
Práce na TZB																																
Vedlejší náklady																																
Dokončení a předání díla																																