Chodník Příčná ulice – Železný Brod

Příloha SoD č.2 harmonogram

Task Name	Duration	Start	Finish
Celková doba stavby	**92 days**	**Mon 25.6.18**	**Tue 30.10.18**
Zahájení, předání staveniště	1 day	Mon 25.6.18	Mon 25.6.18
SO 101 - Výstavba chodníku	**71 days**	**Thu 5.7.18**	**Thu 11.10.18**
1 Zemní práce	15 days	Thu 5.7.18	Wed 25.7.18
5 Komunikace pozemní	56 days	Thu 26.7.18	Thu 11.10.18
8 Trubní vedení	2 days	Mon 10.9.18	Tue 11.9.18
9 Ostatní kce a práce	26 days	Fri 10.8.18	Fri 14.9.18
997 Přesun sutě	20 days	Fri 31.8.18	Thu 27.9.18
998 Přesun hmot	52 days	Wed 1.8.18	Thu 11.10.18
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 days	Mon 20.8.18	Tue 25.9.18
767 Konstrukce zámečnické	4 days	Mon 8.10.18	Thu 11.10.18
SO 101.1 Přístřešek pro kontejnerová stání	8 days	Mon 17.9.18	Wed 3.10.18
SO 101.2 - Popelnicová stání 2x	13,5 days	Mon 10.9.18	Tue 9.10.18
SO 301 Dešťová kanalizace	**51 days**	**Wed 25.7.18**	**Wed 3.10.18**
1 Zemní práce	30 days	Wed 25.7.18	Tue 4.9.18
13 Hloubené vykopávky	7 days	Wed 8.8.18	Thu 16.8.18
4 Vodorovné konstrukce	5 days	Fri 17.8.18	Thu 23.8.18
8 Trubní vedení	18 days	Fri 24.8.18	Tue 18.9.18
9 Ostatní kce a práce	4 days	Wed 19.9.18	Mon 24.9.18
998 Přesun hmot	4 days	Wed 19.9.18	Mon 24.9.18
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 days	Fri 21.9.18	Mon 24.9.18
OST Ostatní	8 days	Tue 14.8.18	Wed 3.10.18
SO 401 - VO	**51 days**	**Mon 20.8.18**	**Mon 29.10.18**
M-1 Montáž VO - vedení NN	40 days	Mon 20.8.18	Fri 12.10.18
M-2 Materiál	40 days	Thu 30.8.18	Wed 24.10.18
OST Ostatní	50 days	Tue 21.8.18	Mon 29.10.18
Vedlejší rozpočtové náklady	**91 days**	**Mon 25.6.18**	**Mon 29.10.18**
Geodetické a projektové práce	70 days	Mon 25.6.18	Mon 29.10.18
Kompletační činnost zhotovitele	91 days	Mon 25.6.18	Mon 29.10.18
Předání a převzetí díla	1 day	Tue 30.10.18	Tue 30.10.18



V Železném Brodě 4.června

.....

15