ČASOVÝ HARMONOGRAM - SPU Pardubice 02 - klimatizace

	P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden					
STAVBA CELEK	1	Přípravná činnost a bourací práce Třídírna	předání a převzetí staveniště																				předání díla
	2	Usazování jednotek																					
	3	Instalace trubek a elektromontáže																					
	4	Instalace jednotky dispečink																					
	5	Brourací práce kanceláře																					
	6	Usazování Jednotek kanceláře																					
	7	Instalace trubek a elektromontáže																					
		Dokončovací práce a odzkoušení																					
		Lhůta výstavby* : 12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20