číslo rozpočtu	DS 02		DS 08		DS 09		DS 10		DS 15		DS 17		DS 16		DS 18	
Vchod	DMT opláštění kanalizace a chodbě bytu	Rozdělení stavební a bourací práce	Změny v bytě č.23-podcovatelka,nadvýměry,zařízení předměty	Rozdělení stavební a bourací práce	DMT a MNT zateplení stropu s vybouráním a betonáží prostřupu	Rozdělení stavební a bourací práce	DMT a MNT zateplení stropu s betonáží prostřupu	Rozdělení stavební a bourací práce	Příčky invalidní wc sklepní vyzdění příčky po vymětné stupaček	Rozdělení stavební a bourací práce	Příčky v chodbě	Rozdělení stavební a bourací práce	Bourání dlažby	Rozdělení stavební a bourací práce	oprava betonových podlaha	Rozdělení stavební a bourací práce
		1322,69Kč/ks			2 218,91 Kč		1 480,19 Kč		4775,50Kč/byt		5049,04Kč/ks		127,41Kč/m2		28508,13/ks	
Libušina tř.8 DPS																
byt.8.1 1+0F	stavební práce	1 322,69	498,90													
	bourací práce		823,79													
byt.7.3 1+0F	stavební práce	1 322,69	498,90													
	bourací práce		823,79													
byt.4.6 1+0F	stavební práce	1 322,69	498,90													
	bourací práce		823,79													
byt.2.5 1+0F	stavební práce	1 322,69	498,90													
	bourací práce		823,79													
byt.5.2 1+0F	stavební práce	1 322,69	498,90													
	bourací práce		823,79													
byt.2.2 1+1S	stavební práce		63 288,21	60 166,37												
	bourací práce			3 121,84												
sklepní prostory	stavební práce				4 437,82	3 040,05										
	bourací práce					1 397,77										
sklepní prostory	stavební práce						10 361,33	10 325,14								
	bourací práce							36,19								
sklepní kočárkárna,WC	stavební práce									5 049,04	4 547,70					
	bourací práce										501,34					
U Velké ceny 12																
byt.4.3 A 3+1 S	stavební práce											3 339,00	2 603,51			
	bourací práce												735,49			
U Velké ceny 14																
byt.1.15 A 3+1V	stavební práce											3 339,00	2 603,51			
	bourací práce												735,49			
byt.1.1 B2+1 V	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.2.4 A 3+1S	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.4.9 A 3+1 S	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.2.10 B 2+1 S	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.2.12 A 3+1 S	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.2.13 B 2+1 V	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.2.6 A 3+1 V	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.4.8 2+1 S	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
Axmanova 8																
b.6.6 A 3+1 V	stavební práce											3 339,00	2 603,51			
	bourací práce												735,49			
byt.6.3 A 3+1S	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.4.7 B 2+1 S	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.4.9 A 3+1 S	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
Axmanova 10																
byt.4.12 A 3+1 V	stavební práce											3 339,00	2 603,51			
	bourací práce												735,49			
byt.4.1 B 2+1 S	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.4.3 A 3+1 S	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.4.4 B 2+1 S	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.4.7 B 2+1 V	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.4.9 A 3+1 V	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
Axmanova 12																
byt.4.4 B 2+1 S	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.4.6 A 3+1 V	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.4.7 B 2+1 V	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.4.9 A 3+1 V	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
byt.4.10 B 2+1 S	stavební práce											4 775,50	4 040,01			
	bourací práce												735,49			
Bellova 17																
byt.1.1 B 2+1 V	stavební práce											2 357,09				
	bourací práce												2 357,09			
byt.4.12 A 3+1 S	stavební práce											2 357,09				
	bourací práce												2 357,09			
Bellova 46																
byt.1.1 A 3+1 V	stavební práce											20 235,35	12 997,51			
	bourací práce												7 237,84			
byt.1.11 A 3+1 S	stavební práce											20 235,35	12 997,51			
	bourací práce												7 237,84			
Bellova 48																
byt.4.4 B 2+1 S	stavební práce											18 751,85	12 043,46			
	bourací práce												6 708,39			
Bellova 50																
byt.1.1 B 2+1 V	stavební práce											18 751,85	12 043,46			
	bourací práce												6 708,39			
Bellova 6																
byt.1.1 A 3+1 S	stavební práce											20 235,35	12 997,51			
	bourací práce												7 237,84			
byt.2.6 B2+1 S	stavební práce											18 751,85	12 043,46			
	bourací práce												6 708,39			
byt.2.10 C 1+1 S	stavební práce											12 404,69	7 967,67			
	bourací práce												4437,02			
Bellova 8																
byt.2.2 B 2+1 V	stavební práce											18 751,85	12 043,46			
	bourací práce												6 708,39			
Bellova 10																
byt.1.1 A 3+1 S	stavební práce											20 235,35	12 997,51			
	bourací práce												7 237,84			
Bellova 12																
byt.1.1 A 3+1 V	stavební práce											20 235,35	12 997,51			
	bourací práce												7 237,84			
Bellova 14																
byt.1.1 A 3+1 V	stavební práce											20 235,35	12 997,51			
	bourací práce												7 237,84			
byt.1.6 B 2+1 S	stavební práce											5 703,54	3 663,46			
	bourací práce												2 040,08			
Bellova 23																
byt.1.8 B 2+1 S	stavební práce											18 754,85	12 046,46			
	bourací práce												6 708,39			
Bellova 25																
byt.1.1 A 3+1 S	stavební práce											20 235,35	12 997,51			
	bourací práce												7 237,84			
Chopinova 7																
byt.1.10 3+1 S	stavební práce											28 289,66	21 247,19			
	bourací práce												7 042,47			
byt.2.2 E 2+1 V	stavební práce											21 836,84	14 026,07			
	bourací práce												7 810,77			
Cellerm	stavební práce	6 613,45	2 494,50	63 288,21	60 166,37	4 437,82	3 040,05	10 361,33	10 325,14	5 049,04	4 547,70	113 641,50	95 254,25	6 689,03	0,00	303 644,43	198 107,26
Cellerm	bourací práce		4 118,95		3 121,84	1 397,77			36,19		501,34		18 387,25		6 689,03		105 537,17
Cellerm slaveební a bourací práce	513 724,81 Kč																
Cellerm slaveební práce	373 935,27 Kč																
Cellerm bourací práce	139 789,54 Kč																