# Harmonogram stavby: Bezpečné cesty do školy

Zhotovitel : **OPEN RE-ECO.s.r.o.**

| Číslo | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | srpen 2018 | | | | | září 2018 | | | | říjen 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2670 | Bezpečné cesty do školy | 01.08.2018 | 31.10.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 01.08.2018 | 31.08.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce | 06.08.2018 | 31.08.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Trubní vedení | 06.08.2018 | 31.08.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Přípočty | 01.08.2018 | 31.08.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 06.08.2018 | 31.08.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 27.08.2018 | 07.10.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Přípravné a přídružné práce | 01.08.2018 | 30.09.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Povrchové úpravy terénu | 01.10.2018 | 31.10.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání | 01.09.2018 | 30.09.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 01.09.2018 | 30.09.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Komunikace | 01.09.2018 | 31.10.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Trubní vedení | 01.09.2018 | 23.09.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | 01.09.2018 | 21.10.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 01.09.2018 | 31.10.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 27.08.2018 | 30.09.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Základy, zvláštní zakládání | 01.09.2018 | 30.09.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 01.09.2018 | 14.10.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Trubní vedení | 01.09.2018 | 14.10.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | 01.09.2018 | 28.10.2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VN | Vedlejší náklady | 01.08.2018 | 31.10.2018 | | | | | | | | | | | | | | |

**Datum**

**Podpis** [redacted]