Harmonogram stavby: "III/1111 Bystřice - Jinošice“

ID	Název úkolu	Harmonogram	dní
	Celková doba výstavby		**40**
1	předání staveniště		1
2	zahájení realizace (dle ZD do 10 dnů od předání staveniště)		6
3	DIO		30
4	čištění příkopů - čistička		6
5	hloubení příkopů - JCB, auto		6
6	asfaltové vrsvy - finišer, válec, auta		15
7	krajnice - JCB, auto, vibr.deska		5
8	ukončení realizace		1
9	vyklizení staveniště (dle ZD do 10 dnů od ukončení realizace)		3



V Praze dne 11.6.2018

EUROVIA CS, a.s.
Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ
řádně oprávněn podepisovat za uchazeče
na základě plné moci