Rekapitulace změnových listů stavby

REKONSTRUKCE MK U NÁDRAŽÍ

Zm.list	objekt	název objektu	popis změny	vícepráce	méněpráce	celkem změna
1-MP	03a	Kanalizace Š4 - VO	změna trasy kanalizace a způsobu provedení její opravy	0,00	-1 248 465,68	**-1 248 465,68**
1-VP	03a	Kanalizace Š4 - VO	změna trasy kanalizace a způsobu provedení její opravy	358 389,56	0,00	**358 389,56**
2-VP	02	Doprava	1) úpravy pro zajišzění bezpečnosti nevidomých 2) úpravy stávajícího ostrůvku	184 941,43	0,00	**184 941,43**
3-VP	01	Podjezd	doplnění odkapových plechů pod dilatačními spárami	7 875,07	0,00	**7 875,07**
4-VP	04	Veřejné osvětlení	1) přeložka stožáru 2) prodloužení trasy, dodávka chrániček 110 a doplnění elektrovýzbroje	74 783,23	0,00	**74 783,23**
5-VP	600	Elektroinstalace	doplnění elektro krabic	7 959,80	0,00	**7 959,80**

		dle SoD	VP	MP	celkem VP+MP	celkem po všech změnách
celkem za stavbu	bez DPH	12 587 562,81	633 949,09	- 1 248 465,68	-614 516,59	**11 973 046,22**
	DPH	2 643 388,19	133 129,31	- 262 177,79	-129 048,48	**2 514 339,71**
	vč. DPH	15 230 951,00	767 078,40	- 1 510 643,47	-743 565,07	**14 487 385,93**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	**KOHLARCHITEKTI** **Ing. Arch. Daniel Labuzík**	datum	podpis
TDI:	souhlasím / nesouhlasím	**ČECH-ENGINEERING, a.s.** **Ing. Ladislav Čech st.**	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	**EUROVIA CS** **Bohdan Fryc**	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	**Statutární město Havířov** **Ing. Lenka Krejčová**	datum	podpis