Příloha č. 3 Smlouvy: Časový harmonogram

SPU Praha 022, budova TB - rekonstrukce výměníkové stanice

	P.č.	Činnost		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	
STAVBA CELEK	1	Předání a převzetí staveniště	předání a převzetí staveniště												předání díla
	2	Technická příprava staveniště													
	3	Stavební demontáže a bourání													
	4	Svislé a kompletní konstrukce													
	5	Úpravy povrchů, podlah a osazování výplní													
	6	Odvoz odpadů, sutě, demontovaného materiálu													
	7	Demontáže stávajícího zařízení a potrubí													
	8	Osazení nového zařízení VS													
	9	Montáž potrubí vč. armatur a nátěrů													
	10	Osazení OT													
	11	Propojení potrubních rozvodů a zařízeních VS													
	12	Izolace													
	13	MaR a elektroinstalace													
	14	Zkoušky a revize													
	15	Uvedení do provozu													
	16	Úklid													
	17	Předání díla													
		Lhůta výstavby* : 75		1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74	75

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, **max. 75 kalendářních dnů.**