	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
3	**Harmonogram - Domov pro seniory Nezděnice - stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem - dodávka interiéru**														
4	Týden	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	Podpis SOD														
6															
7															
8															
9															
10	Protokolární předání a převzetí díla														
11	Nákup položek, materiálu a výroba														
12	Montáž														
13															
14															
15	Postup montáže, bude konzultován se zhotovitelem stavby														
16															