Název akce: „ III/3394 Petrovice I - most ev.č. 3394-1"

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Objekt	Pořad. č. položky	Činnost	Zhotovitel
		STAVENIŠTĚ - „ III/3394 Petrovice I - most ev.č. 3394-1"	
„ III/3394 Petrovice I - most ev.č. 3394-1 "		**„ III/3394 Petrovice I - most ev.č. 3394-1"**	
	1.	DIO a všeobecná činnost - např. vytyčení sítí	MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
	2.	Přípravné práce	
	3.	Odstranění kamenných zídek	
	4.	Sanace zdiva mostu	
	5.	Rekonstrukce stávajícího mostu	
	6.	Rekonstrukce vozovky	
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		



Termín zahájení stavby - předpoklad: 06/2018
Termín dokončení stavby: do 5ti měsíců od předání staveniště

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 104 • 588 32 Čepí • IČ: 281 48 471