II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění se-rozšiřuje o stavební práce spojené s provedením mostní nosné konstrukce vč. výztuže a podskružení, současně se nebudou provádět stavební práce na původní ocelové konstrukci. Nový rozpočet včetně změn je přílohou Dodatku č. 1.

III. DOBA PLNĚNÍ

V návaznosti na rozšíření předmětu díla dle čl. II se mění původní termín dokončení díla z 30.6.2016 na 31.7.2016.

IV. CENA DÍLA

1. V návazností na rozšíření předmětu díla dle čl. II se mění cena díla následovně:
2. Cena za zhotovení díla činí:

Cena dle SOD	
Celkem stavební práce bez DPH	526059,70 Kč
Dokumentace skutečného provedení	45000,00 Kč
Celkem bez DPH	571059,70Kč
DPH 21 %	110472,54 Kč
Celkem vč. DPH	636 532,24 Kč
Cena vč. Dodatku č. 1	
Celkem stavební práce bez DPH	526059,70 Kč
Dokumentace skutečného provedení	45000,00 Kč
Vícepráce	229 032,08 Kč
Méněpráce	-154732,00 Kč
Celkem bez DPH	645359,78 Kč
DPH 21 %	135 525,55 Kč
Celkem vč. DPH	780 885,33 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem 235/2004 Sb. v platném znění.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 2.

Objednatel:
V Náchode dne: 28.6.2016

[redacted]

jednatel spoťe'čností

Zhotovíte1:
V Lupenicí dne: 28.6.2016

[redacted]

jednatel společnosti

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899