III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání1
1		**Přípravné práce, vytyčení**	5 dny
2		**SO 101 + SO 102**	**75 dny**
3		**I. Etapa**	**30 dny**
4		Zemní práce	20 dny
5		Zakládání	5 dny
6		Komunikace	8 dny
7		Trubní vedení	1 den
8		Ostatní konstrukce a práce	8 dny
9		**II. Etapa**	**30 dny**
10		Zemní práce	20 dny
11		Zakládání	5 dny
12		Komunikace	8 dny
13		Trubní vedení	1 den
14		Ostatní konstrukce a práce	8 dny
15		**Dešťová kanalizace + oprava kanalizace a vodovodu**	**75 dny**
16		**I. Etapa**	**30 dny**
17		Zemní práce	30 dny
18		Trubní vedení	25 dny
19		**II. Etapa**	**30 dny**
20		Zemní práce	30 dny
21		Trubní vedení	25 dny
22		**Předání stavby**	1 den



Za STRABAG a.s.
dne 11.5.2018

.....
Ing. Petra Kroupová
v zastoupení dle plné moci

.....
Ing. Luděk Pavlů
v zastoupení dle plné moci