DODATEK č. 2/2016

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele Ol PU-002160 ze dne 18.3.2015
č. dodavatele 2005
„PD Rekonstrukce CB vozovky Dl km 210,0 - 204,6 vlevo (DPS/PDPS"

Objednatel' Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
IC: 659 93 390
Zastoupený: [redacted]

Dodavatel: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 OO Brno
IC: 469 95 447
Zastoupený: [redacted]

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2/2016 ve znění'

ČLÁNEK V. bod 5.1 se mění následovně:

Původní znění:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech.
- zpracování projektové dokumentace DSP — do 16 týdnů po výzvě Objednatele
- dokumentace čistopis PDPS — do 4 týdnů od předání připomínek Objednatele
- zajištění pravomocných stavebních povolení - do 12 týdnů od schválení a předání DSP Objednateli

Nové znění:

5.2 - Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech. -
zpracování projektové dokumentace DSP — 31 5.2016
- dokumentace čistopis PDPS — 31.5.2016 ˛ zajištění pravomocných stavebních povolení do 8 týdnů od schválení a předání DSP Objednateli

Důvodem k prodloužení termínu plnění je nutnost zkoordinovat dokumentaci s projekty souvisejících staveb — Oprava mostu ev. č. DI-250.1 v km 206,819 a Oprava mostu ev. č. Dl -248 v km 206,314.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.
Dodatek č. 2/2015 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 01 PU-002160 ze dne 18.3.2015. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: Za dodavatele.