Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Opravy úseků vozovek v havarijním stavu před modernizací dálnice D1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné práce (pro celou stavbu - úseky 1 až 8)	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: /001	Číslo ZBV: 001

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2015 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4	☐
Soupis prací - počet listů A4	☐
Dokladová část Změny:	
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	☐

Paré	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	
4	

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Tato změna stavby obsahuje méně práce na položkách RDS a průzkumných prací diagnostiky konstrukcích na povrchu vozovky.
Nebyli nutné k řádnému provádění prací
Jedná se o nečerpání původních položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-841 152,00	0,00	-841 152,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel, stavbyvedoucí jméno 11.8.2016 datum

Projektant (autorský dozor) jméno 11.8.2016 datum

Stavební dozor jméno is

Správce stavby jméno is

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Ev Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenční i zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují p jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno is

Zhotovitel jméno 11.8.16 datum 11-08-2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: