Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Opravy úseků vozovek v havarijním stavu před modernizací dálnice D1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava v km 97.800 - 98.445, vpravo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 105/001	Číslo ZBV: 006

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2015 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4	☐
Soupis prací - počet listů A4	☐
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	☐

Paré	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	
4	

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Předmětem této změny stavby jsou doměrky jednotlivých položek na základě geodetického zaměření, které je přílohou změnových listů.
Jedná se o skutečné prováděné množství jednotlivých položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-89 720,40	15 085,45	-74 634,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel, stavbyvedoucí jméno datum 11 -08- 2016

Projektant (autorský dozor) jméno datum 11 -08- 201

Stavební dozor jméno datum 11 -08- 20

Správce stavby jméno -08- 20

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí v... vedený Změny, jež jsou podrobně ... zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí ... stavby. Tento Evidenční list Změny ... představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tom ... by. V ostatním zůst... Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz tol... ávněné jednat jméne... Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno ... 2016 podpis

Zhotovitel jméno ... 08- 2016 podpis

Příloha během výstavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: