Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :-Opravy úseků vozovek v havarijním stavu před modernizací dálnice D1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava v km 185.615 - 183.215, vlevo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 108/001	Číslo ZBV: 009

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.7.2015 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4 ☐

Soupis prací - počet listů A4 ☐

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 ☐

Paré	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	
4	

Iniciátor změny: ☐ Zhotovitel ☐ Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Předmětem této změny stavby jsou doměrky jednotlivých položek na základě geodetického zaměření, které je přílohou změnových listů.
Jedná se o skutečné prováděné množství jednotlivých položek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-80 116,35	193 804,87	113 688,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel, stavbyvedoucí jméno datum 11 -08- 201

Projektant (autorský dozor) jméno datum 11 -08- 2016

Stavební dozor jméno

Správce stavby jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvede ... ěny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento ... nto Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evider ... tním zůstávají práv povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připoj ... lnat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum 11 -08- 2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: