DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele **841/RC/064/2016,**

č. smlouvy objednatele: **11PU-002203**, evidenční číslo: **157/16**

ze dne 25.5.2016 na stavbu

„I/35 VYSOKÉ MÝTO - HRUŠOVÁ, VELKOPLOŠNÉ VÝSPRAVY"

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: ředitel Správy Pardubice, na základě pověření

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: referát zakázky

ve věcech technických: vedoucí provozního úseku

1. 2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 608 38 744

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

ředitel oblasti Hradec Králové

ekonom oblasti Hradec Králové

vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: **RCOD**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/RB/194/2015 ze dne 25.9.2015.

2. Z důvodu koordinace staveb I/35 Vysoké Mýto - Hrušová, velkoplošné výspravy a I/35 Hrušová - průtah, přechody, zvýšení BESIP se na žádost objednatele ve Smlouvě o dílo upravuje čl. 9.2 a dle dodatku č.1, mění se původní termín dokončení: do 31.8.2016 a nahrazuje se tímto novým termínem: **do 31.10.2016**.

3. Na základě organizačních změn na straně zhotovitele se mění následující údaje a nahrazují se novým zněním:

STRABAG a.s.
Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ 60838744
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
ředitel oblasti Hradec Králové
ekonom oblasti Hradec Králové
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
- ředitel oblasti Hradec Králové
- ekonom oblasti Hradec Králové
- vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

ve věcech technických:
vedoucí PJ
- stavbyvedoucí
– stavbyvedoucí

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo a dodatku č.1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.2 je vypracován v 5 vyhotoveních, ze kterých 3 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne 30.8.2016

Objednatel: Zhotovitel:

22. 08. 2016

ředitel Správy Pardubice

ekonom oblasti Hradec Králové
vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové