HARMONOGRAM

Brno Havránkova - rekonstrukce zhlaví shybky

rok	2018							Cena jednotlivých objektů
měsíc	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	
týden								
SO 10 Dolní zhlaví shybky	1 166 075,00		1 061 188,00	235 000,00	290 329,00			2 752 592,00
SO 20 Horní zhlaví shybky	233 730,00		374 189,00	812 350,00	806 821,00	650 500,00		2 877 590,00
99 Ostatní náklady	37 810,00		35 310,00	25 750,00	35 000,00	56 180,00	35 000,00	225 050,00
								5 855 232,00
Měsíční čerpání bez DPH	1 437 615,00		1 470 687,00	1 073 100,00	1 132 150,00	706 680,00	35 000,00	**5 855 232,00**

Za objednatele: 31. 08. 2018

Za zhotovitele: 24. 08. 2018

za statutární město Brno na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanlizace, a.s.

za PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.