Časový harmonogram projektu

Na základě vypracované nabídky jsme připravili harmonogram realizace projektu, který vychází ze zadávací dokumentace a výkazu výměr. Postup prací je vypracován na základě předchozích realizací městských kamerových systémů. Zahájením realizace díla se rozumí den, kdy bude již uzavřená smlouva o dílo, předáno stanoviště.

	týden							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Objednání komponent								
Vybodvání přípojky								
Instalace komponent								
Oživení a nastavení systému								