Aktivita projektu	Měsíc realizace														
	VIII.17	IX.17	X.17	XI.17	I.18	II.18	III.18	IV.18	V.18	VI.18	VII.18	VIII.18	IX.18	X.18	XI.18
Vedení a koordinace projektu															
Identifikace a výběr závodu															
Sběr dat a dokumentace															
Zařazení závodu															
Zpracování bezpečnostní zprávy															
Zpracování havarijního plánu a návrh zóny havarijního plánování															
Klíčový výstup projektu (zpráva/dokumentace)															
Realizace workshopu / jednání															