Harmonogram provádění prací

příloha č.3 smlouvy o dílo

Zpřístupnění terasy u pavilónu D pro imobilní pacienty

uzl bod	Položka	uzl.body dle SOD	září 2018				říjen 2018					listopad 2018				prosinec 2018			
			36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	předání a převzetí staveniště - předpokl. do 07.09.2018																		
	Zámečnické konstrukce-Schodiště a podesta																		
	Elektrorozvod																		
	Spojovaci krček																		
	Svislá plošina nůžkoveho typu																		
	Slaboproudé rozvody																		
	Zemni práce																		
	Základy a zvláštní zakládání																		
	Vodorovné konstrukce																		
	Komunikace																		
	Podlahy a podlahové konstrukce																		
	Bourání konstrukcí																		
	Přesuny suti a vybouraných hmot																		
	Ochrana proti blesku																		
	Vedlejší rozpočtové náklady																		
	Izolace proti vodě																		
	Izolace tepelné																		
Předání a převzetí díla		**do 14.11.2018**																	
	vyklizení staveniště	**do 10 dní od předání**																	
Uvedení do provozu																			

Dne ..... V .....

.....

podpis