HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Vodovod a kanalizace ul.Burketova - Výstaviště, Písek

	Název objektu	Rozpočtové náklady
SO01	**Vodovod - řad 1, 1-1**	**3 030 267**
SO01.1	**Vodoměrná šachta**	**986 578**
SO01.2	**VŠ - Elektro a MaR a výkopy pro kabel NN z VO**	**190 941**
SO03	**Kanalizace - stoka A a odlehčení A1**	**9 363 944**
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	**224 369**
Celková rekapitulace stavby bez DPH		**13 796 100**
DPH 21%		**2 897 181**
Celková rekapitulace stavby včetně DPH		**16 693 281**

DOBA REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: do 270 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc

týden - 7 kalendářních dní - realizace celkem 38 týdnů + 4 kalendářní dny

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

PROVEDENÍ DÍLA DO 270 KALENDÁŘNÍCH DNŮ ODE DNE ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

PROTOM, HYDROTECHNIK - Burketova Písek
PROTOM Strakonice, s.r.o.
Ing. Luděk Joza, jednatel
na základě plné moci