Harmonogram prací pro stavbu: ***Rekonstrukce opěrné zdi s oplocením***

	Činnost	Doba trvání		říjen				listopad					prosinec	
		dní	24.09-30.09.	01.10.-07.10.	08.10.-14.10.	15.10.-21.10.	22.10.-28.10.	29.10.-04.11.	05.11.-11.11.	12.11.-18.11	19.11.-25.11.	26.11. - 2.12	03.12-9.12	10.12.-16.12
1	Předání staveniště dne 18.09.2018													
2	Bourací práce, odstranění křovin													
3	Zemní práce, odvoz suti zeminy, rozebrání dlažby													
4	Zakládání, betonářské práce, izolace													
5	Trubní práce, zednické práce													
6	Dokončovací práce													