	Název	Trvání	Zahájení	Dokončení
1	Modernizace odborných a specializovaných učeben	87 dny?	03.09. 18	30.12. 18
2	SPŠ Stavební pro výuku technických předmětů,	1 den?	[illegible]. 18	03.09. 18
3	matematiky a cizích jazyků - stavební část	1 den?	[illegible]09. 18	03.09. 18
4				
5	Objednatel	1 den?	03.09. 18	03.09. 18
6	SPŠ Stavební Č. Budějovice, Resslova 2	1 den?	03.09. 18	03.09. 18
7	České Budějovice 372 11	1 den?	03.09. 18	03.09. 18
8	IČO 600 76 089	1 den?	03.09. 18	03.09. 18
9	Zhotovitel	1 den?	03.09. 18	03.09. 18
10	ASARKO s.r.o.	1 den?	03.09. 18	03.09. 18
11	Jivno 101, PSČ 373 71	1 den?	03.09. 18	03.09. 18
12	IČO 260 74 443	1 den?	03.09. 18	03.09. 18
13				
14				
15	Předání staveniště	1 den?	03.09. 18	03.09. 18
16	Bourání konstrukcí a otvorů	64 dny?	04.09. 18	30.11. 18
17	Zemní práce	67 dny?	13.09. 18	14.12. 18
18	Základy	25 dny?	14.09. 18	18.10. 18
19	Izolace proti vodě	44 dny?	18.09. 18	16.11. 18
20	Lešení	54 dny?	21.09. 18	05.12. 18
21	Tesařské kce, krov, stropy	51 dny?	05.10. 18	14.12. 18
22	Podlahové kce, betony, cetris	38 dny?	08.11. 18	29.12. 18
23	Povrchové úpravy vnitřní, omítky	33 dny?	07.11. 18	21.12. 18
24	Výplně otvorů, okna	31 dny?	19.10. 18	30.11. 18
25	Svislé a kompletní kce, SDK	57 dny?	21.09. 18	10.12. 18
26	Dřevostavby, OSB, záklopy	36 dny?	19.10. 18	07.12. 18
27	Vodorovné konstrukce, bednění, Kingspan	39 dny?	26.10. 18	19.12. 18
28	Podlahy, dlažby a obklady	36 dny?	12.11. 18	29.12. 18
29	Podlahy vlysové, parkety	36 dny?	12.11. 18	29.12. 18
30	Truhlářské kce, okna, dveře	50 dny?	23.10. 18	29.12. 18
31	Zámečnické kce	53 dny?	18.10. 18	29.12. 18
32	Povrchové úpravy vnější, ETICS	36 dny?	26.10. 18	14.12. 18
33	ÚT	57 dny?	12.10. 18	29.12. 18
34	Výtah, schodišťová plošina	66 dny?	01.10. 18	29.12. 18
35	ZI	56 dny?	15.10. 18	29.12. 18
36	VZT	52 dny?	19.10. 18	29.12. 18
37	Malby, nátěry	43 dny?	01.11. 18	29.12. 18
38	Komunikace	37 dny?	09.11. 18	29.12. 18
39	Venkovní úpravy	66 dny?	01.10. 18	29.12. 18
40	Předání díla	1 den?	30.12. 18	30.12. 18



55

rojekt: HMG SPŠ Stavební Č. Bu atum: 20.08. 18	Úkol		Průběh		Souhrnný		Vnější úkoly		Konečný termín
	Rozdělení		Milník		Souhrn projektu		Vnější milník		