HARMONOGRAM PRACÍ		září 2018				říjen 2018				listopad 2018		
		36.týden	37.týden	38.týden	39.týden	40.týden	41.týden	42.týden	43.týden	44.týden	45.týden	46.týden
1	Bourání konstrukcí											
2	Staveništní přesun hmot											
3	Lešení											
4	Tesařské konstrukce											
5	Výplně otvorů											
6	Elektromontážní práce											
7	Izolace											
8	Krytiny											
9	Sádrokartonové konstrukce											
10	Zámečnické konstrukce											
11	Nátěry											
12	Malby											