Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 01/OVZ/17/025-OD, ev. č. VZ ZPŘ-04/17 ze dne 20. 06. 2017

„Výměna stoupaček v dilatačním celku A, Poliklinika FN Ostrava"

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM				
Název:	**Fakultní nemocnice Ostrava**			
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba			
IČ:	00843989	**DIČ:**	CZ00843989	je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90				
Zastoupena:	MUDr. Evžen Machytka, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Ostrava			
Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. ú. 43-65137761/0710			

a

ZHOTOVITELEM				
Obchodní firma:	**Bohumínská stavební, s. r. o.**			
Sídlo:	Čs. armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín			
IČ:	29392918	**DIČ:**	CZ29392918	je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 38516				
Jednající:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel			
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín, č. ú. 2627424359/0800			

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 01/OVZ/17/025-OD, ev. č. VZ ZPŘ-04/17, (ev. č. smlouvy zhotovitele SD2017010) ze dne 20. 06. 2017 (dále jen „**Smlouva**"), kterým dochází ke změně ceny díla.

I.

1. V článku V. – Cena a platební podmínky – se ustanovení odstavce 1 mění tímto dodatkem č. 3 a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy:

- Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnových listů č. 1 - 4, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

  Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

- **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

	bez DPH	**sazba DPH ve výši 21%**	**CELKEM vč. DPH**
Cena dle uzavřené SOD	6 422 644,04,- Kč	1 348 755,25,- Kč	7 771 399,29,- Kč
méněpráce dle dodatku č. 3	-1 072 109,29,- Kč	-225 142,95,- Kč	-1 297 252,24,- Kč
vícepráce dle dodatku č. 3	879 355,75,- Kč	184 664,70,- Kč	1 064 020,45,- Kč
Celková cena	**6 229 890,50,- Kč**	**1 308 277,00,- Kč**	**7 538 167,50,- Kč**

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1–4

V Ostravě, dne 21/9/2017

V Bohumíně, dne

[redacted]

-1-

BOHUMÍNSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Čs. armády 505, 735 81 Bohumín
IČO: 29392918, DIČ: CZ29392918
Tel.: 596 097 741-2, fax: 596 097 743
www.bohuminskastavebni.cz

nská stavební, s. r. o.
. Jaroslav Sebera
jednatel

39 FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 340

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - PŘÍLOHA č. 1

Kód: BHS_18-004

Stavba: **FNO - Výměna stoupaček v dilatačním celku A**

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.09.2018

Objednatel:
Fakultní nemocnice Ostrava
IČ: 00843989
DIČ: CZ00843989

Zhotovitel:
Bohumínská stavební, s.r.o.
IČ: 29392918
DIČ: CZ29392918

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-192 753,54
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**-192 753,54**

DPH	základní	21,00%	ze	-192 753,54	-40 478,24
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	**-233 231,78**

Zpracovatel

[redacted]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: BHS_18-004

Stavba: FNO - Výměna stoupaček v dilatačním celku A

Místo: Datum: 17.09.2018

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava Projektant:
Zhotovitel: Bohumínská stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**-192 753,54**	**-233 231,78**
VCP1	Elektroinstalace - silnoproud	2 699,20	3 266,03
VCP2	ZTI	272 901,39	330 210,68
MNP3	Zůstatkový rozpočet - odpočty	-1 072 109,29	-1 297 252,24
VCP4	Vícepráce - HSV, PSV	603 755,16	730 543,74
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**-192 753,54**	**-233 231,78**