Předpokládaný časový harmonogram prací společnosti TV Facility Group, a.s. "Revitalizace proluky v Sokolské ulici u kavárny Union"

(harmonogram je sestaven za předpokladu podpisu smlouvy nejpozději do konce 40. týdne, tedy do 07.10.2018 a s dokončením do 07.12.2018)

Předpokládaný termínový harmonogram prací

rok	2018										
měsíc (orientačně)	říjen			listopad					prosinec		
týden	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.		
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ											
TRÁVNÍKY											
ZÁHONY											
DŘEVINY											
TRVALKY											
MLATY - CESTY, ZÁLIVY PRO LAVIČKY											
TERASA DŘEVĚNÁ - ZADNÍ MALÁ											
TERASA DŘEVĚNÁ - VELKÁ - KAVÁRNA											
MOBILIÁŘ											
OSTATNÍ											