**Příloha č. 2 smlouvy - Harmonogram plnění**

| Označení | Dokument/Fáze realizace | Dokument k připomínkám | Začátek druhého připomínkování | Finální dokument |
|---|---|---|---|---|
| A1.1 | Plán Studie aktivit školních předmětových komisí - 1. vlna | 17.10.2018 | 31.10.2018 | 21.11.2018 |
| A1.2 | Metodologický projekt k šetření pro Studii - 1. vlna | 14.12.2018 | 04.01.2019 | 18.01.2019 |
| A1.3 | Sběr dat a jejich analýza - 1. vlna | x | | |
| A1 | Studie aktivit školních předmětových komisí - zpráva - 1. vlna | 22.02.2019 | 15.03.2019 | 29.03.2019 |
| A2.1 | Plán Studie aktivit školních předmětových komisí - 2. vlna | 26.05.2020 | 15.06.2020 | 30.06.2020 |
| A2.2 | Metodologický projekt k šetření pro Studii - 2. vlna | 27.07.2020 | 14.08.2020 | 31.08.2020 |
| A2.3 | Sběr dat a jejich analýza - 2.vlna | x | | |
| A2 | Studie aktivit školních předmětových komisí - zpráva - 2. vlna | 26.11.2020 | 16.12.2020 | 31.12.2020 |
| B1.1 | Plán evaluace pilotáže MK I. | 11.01.2019 | 01.02.2019 | 15.02.2019 |
| B1.2 | Metodologický projekt evaluací pilotáže MK I. | 22.03.2019 | 12.04.2019 | 26.04.2019 |
| B1.3 | Sběr dat a jejich analýza | x | | |
| B1 | Průběžná zpráva z evaluace pilotáže MK I. | 30.08.2019 | 20.09.2019 | 04.10.2019 |
| B2.1 | Plán evaluace pilotáže MK II. | 26.08.2019 | 13.09.2019 | 30.09.2019 |
| B2.2 | Metodologický projekt evaluací pilotáže MK II. | 25.10.2019 | 14.11.2019 | 29.11.2019 |
| B2.3 | Sběr dat a jejich analýza | x | | |
| B2 | Průběžná zpráva z evaluace pilotáže MK II. | 26.03.2020 | 15.04.2020 | 30.04.2020 |
| B3.1 | Plán evaluace implementace MK I. | 23.12.2020 | 12.01.2021 | 27.01.2021 |
| B3.2 | Metodologický projekt evaluací implementace MK I. | 24.02.2021 | 16.03.2021 | 31.03.2021 |
| B3.3 | Sběr dat a jejich analýza | x | | |
| B3 | Průběžná zpráva z evaluace implementace MK I. | 26.08.2021 | 15.09.2021 | 30.09.2021 |
| B4.1 | Plán evaluace implementace MK II. | 27.07.2021 | 16.08.2021 | 31.08.2021 |
| B4.2 | Metodologický projekt evaluací implementace MK II. | 24.09.2021 | 14.10.2021 | 29.10.2021 |
| B4.3 | Sběr dat a jejich analýza | x | | |
| B4 | Průběžná zpráva z evaluace implementace MK II. | 24.02.2022 | 16.03.2022 | 31.03.2022 |
| C1 | Plán Monitoringu využití aktivit MK ve školách | 10.09.2021 | 30.09.2021 | 15.10.2021 |
| C2 | Metodologický projekt Monitoringu využití aktivit MK ve školách | 15.11.2021 | 03.12.2021 | 20.12.2021 |
| C3 | Sběr dat a jejich analýza | x | | |
| C | Analytická zpráva z Monitoringu využití aktivit MK ve školách | 26.04.2022 | 16.05.2022 | 31.05.2022 |
| D | Závěrečná evaluační zpráva o klíčové aktivitě Kabinet | 26.05.2022 | 15.06.2022 | 30.06.2022 |