REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - ETAPA 1

stavba „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha Zbraslav"

Změnový list	ZL	Popis	Vícepráce - dodatečné práce	Méněpráce - neprovedené práce	Celkem
ETAPA 1	1ZL 10	Demontáž prosklené stěny	81269		81269
ETAPA 1	1ZL11	Demontáž prosklené stěny	29 088		29 088
ETAPA 1	1ZL12	ZTI,UT	382 794	-28 454	354 340
ETAPA 1	1ZL 13	Jídelna - podhled	118 987	-19 360	99 628
ETAPA 1	1ZL 14	Přívodní kabel NN	40 504		40 504
ETAPA 1	1ZL 15	VZT	59 702	-53 623	6 079
ETAPA 1		Schodiště celkem	60 354		60 354
ETAPA 1		Plošina celkem	95 040		95 040
ETAPA 1	1ZL 17	Informační systém	165 781		165 781
ETAPA 1	1ZL 18	Elektro	428 495	-210 867	217 628
ETAPA 1	1ZL 19	Praskliny	415 620	-92 320	323 300
ETAPA 1	1ZL 20	Požární ucpávka	91263		91263
ETAPA 1	1ZL21	Sanace zdivá - I.PP	123 928	-12 000	111928
ETAPA 1	1ZL 22	Recepce	34 371		34 371
ETAPA 1	1ZL 23	Klimatizace	143 071		143 071
ETAPA 1	1ZL 24	Úprava umýváren	69 715		69 715
ETAPA 1	1ZL 25	Generální klíč	91134		91134
ETAPA 1	1ZL26	Oprava rampy	44 465		44 465
ETAPA 1	1ZL 27	Úprava anglických dvorků	142 823		142 823
ETAPA 1	1ZL28	Záslepky	8 750		8 750
ETAPA 1	1ZL 29	Prosklené skříňky	31046		31046
ETAPA 1	1ZL 30	Svítidla nad recepcí	4 995		4 995
ETAPA 1	1ZL31	Dilatační listy	41409		41409
ETAPA 1	1ZL32	Parapety	92 158	-3 453	88 705
ETAPA 1	1ZL 33	Odpočet EZS		-163 250	-163 250
ETAPA 1	1ZL 34	Úprava ventilů ÚT - kolektor	91763		91763
ETAPA 1	1ZL 35	Výplně oken, výměna oken	27 037		27 037
ETAPA 1	1ZL36	Oprava schodiště - prefa stupně	247 872	-332 044	-84 172
ETAPA 1	1ZL37	Havarie vodovodu 1,11	34 453		34 453
ETAPA 1	1ZL38	Hlavní přípojka NN	169 764		169 764
ETAPA 1	1ZL39	Čistící rohože venkovní	16 800		16 800
		Doplnění dopravního značení	6 075		6 075
		Čidla kotelna	5 262		5 262
		Úprava vzhledu fasády u hl. vchodu	6 324		6 324
		Kolize tabule x osvětlení	5 551		5 551
		Opracování betonového stupně ve třídách	5 420		5 420
		Dřevěné obložení velké tělocvičny	17 165		17 165
	1ZL40	Žaluzie	41591		41591
ETAPA 1	1 ZL 41	Změna kování - sborovna	11985		11985
		Lišty - ochrana rohů	35 540		35 540
		Parapet zídek v šatnách	28 553		28 553
ETAPA 1	1ZL42	Sádrokartony	352 354		352 354
ETAPA 1	1ZL43	Doplnění nouzových svítidel	116 081		116 081
ETAPA 1	1ZL44	Madla	17 500	-20 551	-3 051
ETAPA 1	1ZL45	Nátěry	25 984	-57 800	-31 816
ETAPA 1	1ZL46	Otočení dveří do kotelny	9 449		9 449
ETAPA 1	1ZL47	Ventilátory tělocvična	34 487		34 487
ETAPA 1	1ZL48	Fasáda	2 020 106		2 020 106
ETAPA 1	1ZL49	Břizolitová omítka	21584	-28 278	-6 694
ETAPA 1	1ZL 50	Doplnění OSB desek	23 477		23 477
		Celkem	**6 168 936**	**-1 022 000**	**5 146 936**
		Celkem			**5 146 936**