Cenová kalkulace změny č.	1	Plzeňskéstavitelství PSV plus s.r.o Domažlická 210/39, 318 00 Plzeň	**1**
Dodávka a montáž dřevěného oplocení areálových chodníků - Vícepráce nad rámec SOD			

			Dle SOD				Dle skutečnost i:					
Poř. číslo položky	Číslo položky	Popis jednotlivých prací	M.j.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v KČ	Cena v Kč	Množství	Poznámka
1		Nátěr reaktivní barvou včetně očištění	ks	0.00	0.00	0,0	120,00	157,00	18 840,00	18 840.00	120,00	
2		Zvýšená pracnost montáže zemních kotev	ks	0,00	0	0,0	. 90,00	170	15 300,00	15 300,00	90,00	

1 0,0| | 34140,001 34140,Op|

Výše navýšení/ ponížení prací bez DPH: 34 140 Kč

Dne: 1.9.2018

Dne:

j :=: