HARMONOGRAM

III/33344 Malenovice, most ev. č. 33344-2

ČÍSLO POLOŽKY	(POPIS ČINNOSTÍ)	měsíce/týdny 0	1	2	3	4	5	6
1	Písemná výzva k zahájení plnění díla							
2	Předání staveniště a zřízení zařízení staveniště							
3	Přeložky inženýrských sítí							
4	Vybudování provizorní lávky pro pěší, převedení dopravy na objízdnou trasu							
5	Bourací a demontážní práce, výkopy							
6	Zatrubnění potoka - štětovnice							
7	Piloty							
8	Základy							
9	Opěry a křídla							
10	Mostovka							
11	Přechodové oblasti							
12	Přechodové desky							
13	Izolace nosné konstrukce							
14	Římsy na mostě							
15	Konstrukční a asfaltové vrstvy vozovky							
16	Osazení zábradlí							
17	Obnovení provozu na mostě							
18	Ostatní a dokončovací práce, zrušení lávky							
19	Předání stavby							

Časový harmonogram prací je dán obecně délkou výstavby v měsících.
Konkrétní termín zahájení prací bude stanoven na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla.
Harmonogram se může změnit v závislosti na povětrnostních podmínkách nebo na základě jednání se zadavatelem.

V Lovosicích dne 8. 8. 2018